

Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier**CLARIFICĂRI**

Privind Documentatia de Atribuire a contractului de prestări servicii "Expertizare, elaborare documentație de reparație, remediere/înlocuire componente și asamblare în fabrică, a rotorului turbinei hidraulice aferentă HA1 din CHE PF I" (cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză, 51133000-3 Servicii de instalare turbine) prin procedura „LICITAȚIE DESCHISĂ” din 07.11.2023.

Solicitare clarificari la Documentație de atribuire	Răspuns achizitor
<p>Intrebare 1: Fisa de date, pag. 10, cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala "Informatii si/sau nivel(uri) minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. O lista a principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt clienti publici sau privati si inclusiv inregistrari privind performantele tehnice garantate. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a mai prestat Servicii similare in cadrul unui contract anterior SAU va prezenta acreditarea producatorului pentru distributie si service a produsului/serviciului respectiv." Referitor la cerintele formulate de entitatea contractanta privind experenta similara a ofertantilor, precizam urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avand in vedere complexitatea si durata de implementare indelungata a contractelor de acest tip- Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 192, lit. b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si cu Instructiunea Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitiile Publice nr. 2/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 pentru achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2006 privind achizitiile sectoriale, art. 8 alin. 4: "atunci	<p>Nu se acceptă solicitarea de extindere a perioadei de referință a experientei similare la ultimii 8 (opt) ani. SSH HIDROSERV SA nu este autoritate contractantă, achizițiile se realizează după proceduri proprii. Cerințele din procedură au fost transpuse în Fișa de date la cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională.</p>

cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma”

- Ca urmare, consideram ca stabilirea modalitatii de indelinare a cerintei de calificare privind experienta similara, prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, poate conduce la limitarea in mod artificial a competitiei, fara a permite accesul cat mai multor operatori economici specializati la procedura de atribuire, si nicidecum la promovarea concurentei intre acestia si garantarea tratamentului egal si nediscriminatoriu. **In acest sens avem rugamintea sa ne precizati daca acceptati extinderea perioadei de referinta a experientei similare la ultimii 8 (opt) ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor.**

Intrebare 2:

Caietul de Sarcini, pag. 10, Cap. 8 – Perioada / Graficul de executie

Perioada/Graficul de executie a activitatilor din cadrul acestui caiet de sarcini este dat in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Etapă	Activitati	Termene de realizare
1.	Etapa A	Elaborarea programului de expertizare	15 zile
2.		Avizarea programului de xpertizare de catre Beneficiar si beneficiar final	7 zile
3.		Efectuarea expertizei	60 de zile de la avizare program
		Evaluarea Raportului de expertiza	30 de zile dupa finalizarea expertizei
		Avizarea Raportului de expertiza de catre Beneficiar si beneficiar final	10 zile
4.	Etapa B	Elaborarea documentatiei de executiei pentru piesele	45 de zile de la avizarea expertizei

Nu se acceptă modificările, cu excepția poz. 7:

Activități de remediere/înlocuire a subansamblelor rotor turbină, conform cap. 5, punctul C1, care se va modifica astfel:

Termen de realizare: Termenul este estimat și va fi precizat de către Ofertant în cadrul ofertei, în zile, de la avizarea documentației tehnice și punerea la dispoziție a pieselor necesare de către beneficiar.

		noi procurate pe timpul contractului sau puse la dispozitie de beneficiar in stare neprelucrata final	
5.		Documentatie de reabilitare (cu detalii de executie) a pieselor componente demontate care necesita su reabilitare dupa Expertizare	30 de zile de la avizarea expertizei
6.		Documentatie finala, conforma cu executia (as-built)	30 de zile de la finalizarea activitatilor de l punctul D.
7.	Etapă C	Activitati de remediere/inlocuire a subansamblelor rotor turbinam conform cap. 5, punctul C.1.	30 de zile de la avizarea documentatiei tehnice si punerea la dispozitie a pieselor necesare de catre beneficiar
8.		Activitati de remediere/inlocuire a subansamblelor rotor turbina cu caracter "optional" (in functie de rezultatele si concluziile expertizei), conform cap. 5, punctul C.2.	Se va stabili de catre Prestator cu beneficiarul si beneficiarul final in functie de volumul de activitati de executat
9.	Etapă D.	Activitati de montaj de proba, efectuare probe si verificari cu rotorul asamblat	60 de zile
10.		Demontare ansamblu rotor si transport componente la CHE Portile de Fier	45 de zile

11.	Etapa E.	Asistenta tehnica la montajul in centrala	La solicitarea beneficiarului sau beneficiarului final
-----	----------	---	--

Referitor la perioada/graficul de executie a activitatilor aferente, in realitate complexitatea si durata de implementare a contractelor de acest tip este mult mai mare. De aceea solicitam avizarea graficului de executie a activitatilor conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	Etapa	Activitati	Termene de realizare
1.	Etapa A	Elaborarea programului de expertizare	30 zile
2.		Avizarea programului de expertizare de catre Beneficiar si beneficiar final	14 zile
3.		Efectuarea expertizei	100 de zile de la avizare program
		Evaluarea Raportului de expertiza	45 de zile dupa finalizarea expertizei
		Avizarea Raportului de expertiza de catre Beneficiar si beneficiar final	20 zile
4.	Etapa B	Elaborarea documentatiei de executiei pentru piesele noi procurate pe timpul contractului sau puse la dispozitie de beneficiar in stare neprelucrata final	60 de zile de la avizarea expertizei
5.		Documentatie de reabilitare (cu detalii de executie) a pieselor componente demontate care necesita su reabilitare	75 de zile de la avizarea expertizei

		dupa Expertizare		
6.		Documentatie finala, conforma cu executia (as-built)	60 de zile de la finalizarea activitatilor de la punctul D.	
7.	Etapa C	Activitati de remediere/inlocuire a subansamblelor rotor turbinam conform cap. 5, punctul C.1.	45 de zile de la avizarea documentatiei tehnice si punerea la dispozitie a pieselor necesare de catre beneficiar	
8.		Activitati de remediere/inlocuire a subansamblelor rotor turbina cu caracter "optional" (in functie de rezultatele si concluziile expertizei), conform cap. 5, punctul C.2.	Se va stabili de catre Prestator cu beneficiarul si beneficiarul final in functie de volumul de activitati de executat	
9.	Etapa D.	Activitati de montaj de proba, efectuare probe si verificari cu rotorul asamblat	90 de zile	
10.		Demontare ansamblu rotor si transport componente la CHE Portile de Fier	45 de zile	
11.	Etapa E.	Asistenta tehnica la montajul in centrala	La solicitarea beneficiarului sau beneficiarului final	
<p>Intrebare 3: Anunt de participare, punctul 9. Termen limita de depunere a ofertelor: 07.11.2023 ora 10 Referitor la termenul limita de depunere a ofertelor, in realitate durata de pregatire documentatie si intocmire oferta pentru procedura de LICITATIE DESCHISA de complexitatea</p>				<p>Nu se acceptă prelungirea termenului de depunere a ofertelor.</p>

acesteia este mult mai mare si necesita verificari si calcule minutioase.

In acest sens avem rugamintea sa ne precizati daca acceptati prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 22.11.2023 ora 10.