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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul acestui caiet de sarcini consta in prezentarea cerintelor pentru Documentatiile de proiectare
necesar a fi elaborate in cadrul lucrarii de modernizare:

“Lucrdri de modernizare HA2 din C.H.E. Remeti, inclusiv a Statiei de 110 kV, instalatiilor generale aferente
centralei, nodului de presiune si Barajului Drdgan. Etapa I”.

Acestea sunt impartite in trei Loturi:

>

>
»

Lot 1 : Proiectare reabilitari Instalatii auxiliare Turbina hidraulica si Instalatii auxiliare
CHE (mecanice, PSI si ventilatie)

Lot 2: Proiectare pentru Lucrari de Constructii din Centrala si din Statie 110kV

Lot 3: Proiectare pentru echipamente electrice din Centrala si din Statie 110kV

Se pot depune Oferte pentru un Lot sau mai multe.

Entitatile implicate in lucrarea de modernizare HA2 CHE Remeti

Beneficiar Final - Hidroelectrica / SH Cluj
Achizitor al serviciului de proiectare - SSH Hidroserv Sectia Cluj
Executanti ai lucrarii de modernizare grup HA2 CHE Remeti
o SSH Hidroserv prin Sectia Cluj — executant al lucrarilor de demontare / montare grup
(Turbina si generator), al lucrarilor Instalatiilor mecanice auxiliare ale grupului HA2, al
lucrarilor electrice si de automatizare din CHE
o Activitatile din Statia electrica 110kV - echipamentele electrice primare, secundare si de
Constructii vor fi executat de o societate specializata, Furnizor al Hidroserv
o UCMH Resita SRL — Executant in fabrica de specialitate a subansmbilelor turbinei {turbina si
vana sferica) si generatorului, ca repere reabilitate, modernizate si/sau repere noi
Prestator de servicii de Proiectare: Societati de proiectare sau Operatori economici cu experienta
pe parte de proiectare echipamente mecano-hidraulice, echipamente electrice in centrale
hidroelectrice, Statii electice si Constructii hidrotehnice.

Documentatiile / Cerintele Beneficiarului Final / Date de intrare pentru proiectare

SSH Hidroserv a ofertat, negociat si contractat lucrarile de modernizare la grupul HA2 (integral turbina,
generatorul, instalatiile auxiliare mecanice ale HA2 si instalatii mecanice si electrice din centrala) si la
Statia electrica 110kV in baza unei Documentatii / Caietele de sarcini intocmite de Hidroelectrica
aferent Invitatiei la procedura de Negociere nr. 52292/14.05.2024.

Datele de intrare care vor sta la baza intocmirii documentatiilor de proiectare solicitate pentru grupul
HA2 si care vor fi puse la dispozitia Proiectantului ce va angaja la elaborarea documentatiilor de
proiectare se constituie din:

a. Expertiza tehnica pentru Echipamente (din 2014)

b. Expertiza tehnica intocmita de Hidroelectrica la nivel de an 2014 pentru Statia 110kV (partea de
Constructii) (Volumul 2) — intocmita de Expert Tehnica MLPAT ing. Gheorghe Gavrild

c. Caietele de sarcini intocmite de Hidroelectrica (2021), respectiv urmatoarele:

Tabel 1- Lista CS

Volum Obiect Denumire Volum / Obiect / Caiet de Sarcini

Volum | Informatii generale
Conditii Tehnice Generale (CTG)

Volumul Ii Obiect 1 |Hidroagregat nr. 2 si instalatii aferente acestuia
Volum 1 Caiete de sarcini pentru Hidroagregatul nr. 2 si instalatiile auxiliare
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, instalatii generale ale centralei — Etapa |

Volum Obiect Denumire Volum / Obiect / Caiet de Sarcini
Vol. 1.1 Turbina hidraulica si instalatii auxiliare
Vol. 1.2 Grupul de ulei sub presiun—
Vol. 1.3 Generator vertical sincron si instalatii auxiliare
Vol. 1.4 ~__|Instalatie Qe_excitatie
Vol. 1.5 Sistemul dé_diagnozé si monitorizare a hidroagregatului nr. 2
Vol. 1.6 Instaléti;de Vana Sferica VS 150-500
Volum 2 Caiete de sarcini pentru instalatiile de automatizare si protectie
aferente hidroagregatului nr. 2 o
Vol. 2.1 Instalatia de 0,4 kV — servicii proprii agregat
Vol.22) Servicii proprii agregat — Instalatii de curent continuu
vol.23| Sistemul de automatizare a hidroagregatului nr. 2
Vol. 2.4 Sistemul de protectie si masurd electricd al blocului generator
transformator, inclusiv instalatia de sincronizare
Vol. 2.5 Gospodaria de cabluri de 1 kV
Volum3 | Caiete de sarcini pentru echipament electric primar
Vol 3.1 Bare capsulg{é' 10,5 kv S
~Vol3.2 Transformator de forta ridicator, TH 2 — 63 f\/l\{_A,l_Zl_/lo,S v
Vol 3.3 Transformator de servicii interne, TSI 2 — 630 kVA, 10,5/04 kV_ |
Vol 3.4 Transformatoare de curent 12 kV, 50/5/5 A ]
Vol 3.5 _ [Transformatoare de curent 12 kV, 4000/5/5/5 A
Obiect 2 Instalatii generale aferente centralei si blocului tehnic din C.H.E.
Remeti
Volum 1 Caiete de sarcini pentru i_r_mstalatiile generale aferente centralei si
blocului tehnic din CH.E.Remeti
 Vol.11 Pod rulant 100/32 tf—12 m
_______________ Vol. 1.2 Instalatie de aer comprimat
Vol. 1.3 Instalatie de apa de rdcire generald
Vol. 1.4 Instalatie de epuisment centrala, inclusiv instalatie de golirecon
Vol. 1.5 Gospodarie de ulei
Vol. 1.6 Batardouri aspirator A1-4,2x2,7 /6,5 .
Vol. 1.7/ Instalatie de manevrare batardouri aspirator
Vol. 1.8 Transformatoare de servicii proprii, TSP 3, TSP 4 si TSP 5 - 630
kvA20/0,4 kv -
| Vol. 1.9 Statii electrice de 0,4 kV din centrala si din blocul tehnic
Vol.1.10 Instalatii de curent continuu din centrala si din blocul tehnic
Vol. 1.11 Instalatii de automatizare, comanda, semnalizari, protectii si masura
servicii generale din centrald S - ]
Vol. 1.2 Instalatii de automatizare, comanda, semnalizari, protectii si masura
servicii generale din blocul tehnic
Vol. 1.13 Gospodaria de cabluri de 1-20 kV
Vol. 1.14 Centura interioara de impamantare aferentd centralei si blocului
tehnic B o
Vol. 1.15 Grupul DIESEL + panoul de forta si automatizare -
Volum 2 Caiet de sarcini pentru lucrari de constructii
Volum 3 Caiet de sarcini pentru instalatii aferente constructiilor
Vol. 3.1 Instalatie de stins incendiu din centrala
Vol. 3.2 Instalatie de ventilatie
Obiect 3 |Statie electrica de 110 kV Remeti
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

Volum Obiect Denumire Volum / Obiect / Caiet de Sarcini
Volum 1 Caiet de sarcini pentru statia electrica
Vol. 1.1 Comutatie primara
Vol. 1.2 Comutatie secundara
Vol. 1.3 Instalatie de legare la pamant
Vol. 1.4 Gospodaria de cabluri de 1 kV
Volum 2 Caiet de sarcini pentru statia electrica de 110 kV Remeti — Lucrari de
constructii
llllll Obiect 6a|Sistem de monitorizare si comanda de la distantd SCADA — Etapa |
Volum2 Sistemul de supraveghere video - CHE Remeti, Nod de Presiune si baraj
Dragan
" Volum 4 Retele de comunicatii C.H.E. REMETI. Integrare cu alte sisteme din
cadrul C.H.E. REMET! si dispecerat hidroenergetic - ETAPA |
Volum's lpccamersdecomanas
Volum 6 Joint Control

Totalitatea caietelor de sarcini ale Beneficiarului se pun la dispozitia Ofertantilor interesati, respectiv
Proiectantilor care vor angaja activitatile de proiectare, electronic.

d. Oferta tehnica a Hidroserv — revizia 0/23.05.2024 — Memoriu, Nomenclator de lucrari in sarcina
Hidroserv, desene si Fise tehnice Echipamente asumate in Scopul Hidroserv, parte a
Contractului incheiat intre Hidroelectrica si SSH Hidroserv.

Oferta tehnica a Hidroserv se pune la dispozitia Proiectantilor care vor angaja activitatile de proiectare,
electronic.

Ill. Structura Lucrarii de modernizare pe Unitati tehnice si pe Loturi

Pentru Echipamentele aflate in reabilitare / modernizare la UCMH SRL, proiectarea lor va fi in Scopul UCMH
Resita.

Prin acest Caiet de sarcini se solicita documentatii de Proiectare, pentru Lucrarile/Instalatiile aflate in
Scopul direct al Hidroserv, fazele : Expertize tehnice (unde e cazul), Proiecte Tehnice pe specialitati, Proiect
Tehnic integrat, documentatii DDE, documentatii as-built si activitatea de Asistenta tehnica pe perioada
executiei si participare la Receptii (cu Referate de proiectant)

Documentatiile de proiectare din cele trei Loturi, vor reflecta structura lucrarii de modernizare HA2,
defalcata pe unitati tehnice si pe subansamble, asa cum a fost ea definita in caietele de sarcini ale
Beneficiarului si ulterior ofertata si contractata de Hidroserv. Structura lucrarii de modernizare cu defalcare
pe unitati tehnice, pe specialitati si pe Loturi de proiectare se prezinta in Tabelul 2 de mai jos:

Tabel 2

Obiect / Vol | Unitate Tehnica lot1 Lot 2 Lot3 Proiectare la
Specialitate mecanice | Constructii | electrice Hidroserv

automatizari,

Comunicatii

Obiect 1 - Hidroagregat nr. 2 si instalatii aferente acestuia

Mecanic 1.1 Turbina hidraulic3 si instalatii auxiliare
Pentru Specificatie de Reabilitare si PAC
la: DA

- Reabilitare cot aspiratori
- Reabilitare camera spirala

1.2 Reabilitare GUP DA
1.6 Vana Sferica VS 150-500
Partea de reabilitare Piese Inglobate DA

VS reabilitare este in scopul UCMH

4|Page



Achizifie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

Obiect / Vol | Unitate Tehnica Lot1 Lot 2 Lot3 Proiectare la
Specialitate mecanice | Constructii | electrice Hidroserv
automatizari,
Comunicatii
Electric Obiect 1 - Instalatii electrice ale HA2

1.3.1 | Hidrogenerator - - - -
Proiectare la UCMH

1.3.2 | Transformatoare de masura borne nul DA DA - DDE
generator Integrare in
sistem
__ _protectii |
1.4 Sistem de excitatie statica generator - - - DA - DDE
Proiectare la ICPE ACTEL Integrare in
sistem
3 o | autom.
1.5 Sistem de diagnoza si monitorizare HA2 - - - DA - DDE
Proiectare la Furnizorul de Diagnoza Integrare in
sistem
autom.

Obiectﬂi - Instalatii electrice auxiliare ale HA2:

21 Instalatia de 0,4 kV — servicii proprii agregat DA DA - DDE
Integrare in
sistem
L autom
2.2 Servicii proprii agregat — instalatii de curent DA DA - DDE
continuu Integrare in
sistem
N N 1 —SN ——— aUtom
23 Sistemul de automatizare al DA -PT DA - DDE
hidroagregatuluinr2. autom
24 Sistemul de protectie si masura electrica al DA-PT DA - DDE
blocului generator - transformator, inclusiv protectii
instalatia de sincronizare
2.5 Gospodaria de cabluri de 1 kv DA DA
DDE
(Jurnal
e — S W | S | | I cabluri)
Obiect 1 — Echipament electric primar
3.1 Bare capsulate 10,5 KV DA
3.2 Transformator de forta ridicator, TH2 — 63 DA DA - DDE
MVA, 121/10,5 KV Integrare in
Achizitionat de la Siemens sistem
S —— || R i aUtom —
3.3 Transformator de servicii interne, TSI 2 — DA DA - DDE
630 KVA, 10,5/0,4 KV Integrare in
sistem
- _ __autom
3.4 Transformatoare de curent 12 KV, 50/5/5 A DA DA - DDE
Integrare in
sistem
S— aUtom
35 Transformatoare de curent 12 KV, DA DA - DDE
4000/5/5/5 A Integrare in
sistem
autom

Obiect 2 - Instalatii generale aferente centralei si blocului tehnic din C.H.E. Remeti

Mecanic 1.1 Pod rulant 100/32 tf—12 m - - .
Proiectare / Reabilitare de un tert
specializat
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

Obiect / Vol | Unitate Tehnica lot1l lot 2 Lot 3 Proiectare la
Specialitate mecanice | Constructii | electrice Hidroserv
automatizari,
Comunicatii
1.2 Instalatie de aer comprimat DA Integrare in
sistem
autom
1.3 Instalatie de apa de racire DA Integrare in
sistem
autom
1.4 Instalatia de epuisment centrald, inclusiv DA Integrare in
instalatia de golire con sistem
poereerare s 44224444040 e 448 e e SASAL S AL S44— b et e oo — O aUtom
1.5 Gospodarie de ulei DA Integrare in
sistem
IIIIIIIIIIII . autom
1.6 Batardouri aspirator A1-4,2x2,7 /6,5 DA
- Piese Inglobate
-  Batardou propriu-zis L
1.7 Instalatie de manevrare batardou aspirator - - - -
Al-4,2x2,7/6,5
Proiectare / Reabilitare de un tert
specializat
Electric 1.8 | Transformatoare de servicii proprii, TSP 3, DA DA
TSP 4 SI TSP 5 - 630 KVA, 20/0,4 KV DDE
Partea de
protectii
1.9 Statii electrice de 0,4 KV din centrala si din DA DA
blocul tehnic DDE
Integrare
Partea de
. autom
1.10 | Instalatii de curent continuu din central3 si DA DA
din blocul tehnic Integrare
Partea de
- autom
1.11 | Instalatii de automatizare, comanda, DA DA
semnalizari, protectii $i masura servicii DA-PT (DDE)
generale din centrald
1.12 | Instalatii de automatizare, comanda, DA DA
semnalizari, protectii si masura servicii DA-PT (DDE)
generale din blocul tehnic
1.13 | Gospodaria de cabluri de 1-20 KV DA DA
DDE
(Jurnal
cabluri)
1.14 | Centura interioara de impamantare DA
aferenta centralei si blocului tehnic
1.15 | Grupul diesel + panoul de forta si DA Integrare
automatizare Partea de
autom
Instalatii 3.1 Instalatie de stins incendiu din centrala DA
(C+M)
3.2 Instalatie de ventilatie (C+M) DA
Obiect 3 - Statia de 110 kV
Electric 11 COMUTATIE PRIMARA DA
1.2 COMUTATIE SECUNDARA DA Integrare
Partea de
autom a CHE
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

Obiect / Vol | Unitate Tehnica lotl Lot 2 Lot 3 Proiectare la
specialitate mecanice | Constructii | electrice Hidroserv
automatizari,
Comunicatii
1.3 | INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT DA
1.4 GOSPODARIA DE CABLURI DE 1 KV DA
Constructii | 2 Volum 2 - Constructii DA
Obiect 6.a - Sistemul de monitorizare si comanda la distanta - SCADA
2 Sistemul de supraveghere video — CHE DA
e . REMETI - ETAPA |
4 Retele de comunicatii C.H.E. REMETI (AF DA
Hidroagregat, AF SG Centraia, AF SG Bloc
tehnic, AF Statie 110kV, SCADA, Sistem .
Integrare cu alte sisteme din cadrul C.H.E.
REMET!I si dispecerat hidroenergetic -
) ETAPA |
5 DLC CAMERA DE COMANDA DA
6 JOINT CONTROL DA

Conform structurii/defalcarii pe unitati tehnice (caiete de sarcini Beneficiar) si pe Loturi din Tabelul 2 de
mai sus, se vor intocmi urmatoarele documentatii de proiectare

Tabel 3

Faza de proiectare

Documentatie de proiectare

Lot 1

mecanice

Lot 2
Ctii

Lot 3
electrice

Proiectare la
Hidroserv

Expertize tehnice

Expertiza tehnica parte de
constructii — Statie 110kV

DA

Expertiza tehnica Cuva Trafo 63 MVA
(dupa demontare trafo)

DA

Expertiza tehnica rezervor si
| rezervor tampon GUP turbina

DA

Expertiza tehnica batardouri
aspirator A1—4,2x2,7 /6,5 (2 buc)

DA

Integrat

brbiect Tehnic Integrat

DA

Documentatie in vederea obtinerii
(CU) si documentatii in vederea
obtinerii avizelor, conform solicitari
din CU

DA

Documentatie DTAC

DA

Proiect de Organizare de Santier

DA

Documentatie de demontare HA

DA

Proiecte tehnice pe
specialitati

MECANIC

Echipamente mecanice - GUP
Turbina (Obiec 1)

MECANIC

(Obiect 2)
- Aer comprimat (AC)
- Aparacire (AR)
- Epuismente
- Gospodaria de ulei (GU)
- Batardouri aspiratori (BA)

DA

DA

INSTALATH

Instalatie de stins incendiu din
centrala

DA

TIPage




Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

Faza de proiectare Documentatie de proiectare Lot 1 Lot 2 Lot 3 Proiectare la
mecanice Ctii electrice Hidroserv
INSTALATII Instalatie de ventilatie DA
ELECTRIC Echipamente electrice din CHE DA
{Obiect 2)
(poz 1.8-1.15)
ELECTRIC Echipamente electrice primare, DA
secundare, Instalatie de lagare la
________ pamant, Cabluri din Statie 110kV
CONSTRUCTI PTE (Proiect tehnic de Executie) DA
pentru lucrarile din Centrala, Blocul
tehnic e VIS T S S S ro——
CONSTRUCTH PTE (Proiect tehnic de Executie) DA
pentru lucrarile din Statie 110kV
Detalii de Executie
(DDE) _ : —
MECANIC Echipamente mecanice — GUP DA
Turbina (Obiect) | |
MECANIC Echipamente mecanice auxiliare CHE DA
(Obiect 2)
- Aer comprimat (AC)
- Aparacire (AR)
- Epuismente
- Gospodaria de ulei (GU)
- Batardouri aspiratori (BA) L
INSTALATII Instalatie de stins incendiu din DA
I centrala S PE— S
INSTALATII Instalatie de ventilatie DA
ELECTRIC Echipamente electrice din CHE DA
(Obiect 2)
(poz 1.8-1.15), fara poz 1.11si 1.12
{automatizari) o
ELECTRIC Echipamente electrice primare, DA
secundare, Instalatie de eagare la
pamant, Cabluri din Statie 110kV i
Documentatii “as-
bu"t” T S— = - —
MECANIC Echipamente mecanice — GUP DA
Turbina (Obiec 1) _ o
MECANIC Echipamente mecanice auxiliare CHE DA
(Obiect 2)
- Aer comprimat (AC)
- Apa racire (AR)
- Epuismente
- Gospodaria de ulei (GU)
- Batardouri aspiratori (BA)
INSTALATII Instalatie de stins incendiu din DA
centrala
INSTALATI Instalatie de ventilatie DA
ELECTRIC Echipamente electrice din CHE DA
(Obiect 2)
(poz 1.8-1.15), fara poz 1.11si 1.12
(automatizari) | _
ELECTRIC Echipamente electrice primare, DA
secundare, Instalatie de lagare la
pamant, Cabluri din Statie 110kV
CONSTRUCTI! PTE (Proiect tehnic de Executie) DA
pentru lucrarile din Centrala, Blocul
tehnic N
CONSTRUCTII PTE (Proiect tehnic de Executie) DA
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei - Etapa

Faza de proiectare Documentatie de proiectare

Lot 1
mecanice

Lot 2
Ctif

Lot 3
electrice

Proiectare la
Hidroserv

pentru lucrarile din Statie 110kV

NOTA 1 : Fartile de constructii care se reabiliteaza (ex Statie 110kV: rigle, grinzi, stalpi din beton, racord
aerian de 110kV intre st.110kV si cuva trafo 63MVA, canale de cable, etc) si componentele care se
reabiliteaza din instalatii / unitati tehnice (ex rezervoare GUP al TH, batardouri aspiratori 2 buc, camera
spirala TH) necesita Expertize tehnice. Pentru partile accesibile, expertizele tehnice se intocmesc la inceput,
inainte de demontare (Constructii in Statie 110kV), pentru componente de instalatii, expertizele tehnice se
intocmesc dupa demontarea lor (cuva Trafo 63MVA, rezervoare GUP, etc);

NOTA 2: Conceptul de automatizare al HA2, al CHE si al Statiei de 110 kV, integrarea in ansamblul
functional, integrarea in SCADA de centrala va fi coordonat de Hidroserv;

Nota 3: Coordonarea tehnica intre Proiectanti de specialitate, Furnizorii de echipamente si servicii,
asiqurarea interfetelor intre specialitati (mecanic, electric, PRAM) va fi in sarcina Hidroserv.
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Achizitie Servicii de Proiectare Modernizare HA2 CHE Remeti, Statie 110kV, Instalatii generale ale centralei — Etapa |

IV. Cerinte pentru documentatiile de proiectare pe parte mecanica— LOT 1

IV.1. Lucrari in scopul Hidroserv pentru care se solicita proiecte pe parte mecanica (Lot 1)
Pentru instalatiile / echipamentele aflate in executie exclusiva la Hidroserv (ca demontare, montare,
procurare echipamente noi, reabilitari de subansamble) este necesara intocmirea de proiecte.

In Lotul 1 este cuprinsa si intocmirea Proiectului Tehnic Integrat, documentatie care va prezenta structura
volumelor/proiectelor tehnice pe unitati tehnice / tipuri de instalatii, un Memoriu general, scheme de
ansamblu, integrare parte mecanica cu parte electrica (alimentare cu en. electrica consumatori) si cu parte
de automatizare (senzoristica, traductori care monitorizeaza parametri din Subansamble mecanice).

Proiectantul pentru Lotul 1 va indeplini si rolul de Proiectant General al lucrarii de modernizare HA2.

Acesta va primi date de intrare, proiecte intocmite de Proiectantii Loturilor 2, 3 si de la echipa de proiectare
a Hidroserv, de la Managerul de Proiect al Hidroserv si va gestiona integrarea Proiectelor tehnice intocmite
pe specialitati in PT integrat, va asigura interfata intre partea mecanica, partea electrica si partea de
automatizare, acolo unde se impune.

Cerinte pentru Proiectul tehnic Integrat:
Va cuprinde cel putin urmatoarele date:

- Opis-ul volumelor de Proiecte Tehnice intocmite pe unitati tehnice distincte

- Memoriu general cu prezentarea proiectului de modernizare in ansamblu, scurta descriere a
fiecarei unitati tehnice, cu respectarea Obiectelor si Listei de caiete de sarcini din documentatia
DTE (Hidroelectrica)

- Descrierea succinta va prezenta solutiile tehnice din proiectul de modernizare a fiecarui Obiect /
Unitate Tehnica, echipamente noi si/sau echipamente reabilitate;

- Memoriu va face o prezentare generala a modului de functionare al obiectelor proiectului de
modernizare (HA2 si instalatiile sale auxiliare, instalatiile generale electrice ale CHE, instalatiile
generale mecanice ale CHE, Statia 110kV, Sistemul de monitorizare si comandd la distantd —
SCADA), o prezentare generala a conceptului de automatizare pe HA2, instalatii auxiliare si
generale, partea de automatizare si protectii din Statia electrica 110kV si a modului in care sunt
integrate in sistemul SCADA 9al centralei)

- Scheme de ansamblu

- Scheme functionale a fiecarei instalatii

- Scheme monofilare

- Scheme de automatizare

- Planse generale

- Proiectul Tehnic preia dateie din Proiectele tehnice pe specialitati

Hidroserv in calitate de Antreprenor General al Lucrarii de modernizare si in acelasi timp Executant direct al
unor parti importate din Lucrare, va asigura tot suportul in sensul asigurarii interfetelor cu Proiectantii de
specialitate si cu Furnizorii de echipamente si servicii.

Instalatiile si lucrarile de executat, in Scopul Hidroserv, pentru care sunt necesare documentatii de
proiectare pentru echipamentele mecanice (Lot 1) se prezinta in Tabelul 2 de mai sus,

Nota 4: La alegerea materialelor, solutiilor pentru instalatiile care se reabiliteaza / se inlocuiesc (ex Apa de
racire, camera spirala reabilitata), se va tine cont de caracteristicile fizico-chimice ale apei din acumulare. In
acest sens Hidroserv va contracta cu un Laborator de specialitate, efectuarea unui studiu al apei din
acumulare si va pune la dispozitia Proiectantului rezultatele studiului / analizelor de apa.

IV.2. Fazele de proiectare solicitate pentru Lot 1

a. Documentatie privind tehnologia de demontare HA2
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b.

Proiect Tehnic (PT) pentru Instalatiile mecanice auxiliare (GUP-TH, AC, AR, Epuismente,
Gosp. Ulei, BA) inclusiv Specificatie tehnica pentru PAC pentru reabilitari con aspirator si
camera spirala;

Expertize tehnice pentru rezervoarele GUP si pentru batardourile aspiratori (2 buc)
Proiect Tehnic Integrat pentru toate unitatile tehnice

Expertize tehnice pentru echipamentele reabilitate (rezervoare GUP, batardouri aspiratori,
camera spirala TH) — dupa demontare

Detalii de Executie pentru Instalatiile mecanice auxiliare (GUP-TH, AC, AR, Epuismente,
Gosp. Ulei, BA);

Documentatii ,,as-built” pentru Instalatiile mecanice auxiliare (GUP-TH, AC, AR, Epuismente,
Gosp. Ulei, BA);

Asistenta tehnica pe parcursul executiei si intocmire eventuale Dispozitii de santier pentru
solutii ce trebuiesc adaptate pe parcursul executiei (minim 15 zie in-site)

Referate de specialitate intocmite de Proiectant la etapele de Receptii (la terminare Lucrari
sila PIF)

Pentru echipamentele sau componentele care se reabiliteaza si care necesita protectii antocorozive,
Proiectul va contine si Speciaficatia de PAC,

Expertizele tehnice vor fi intocmite de Expert Tehnic atestat MEC.

Proiectele (PTm, DDE si as-built) trebuie verificate si stampilate de Verificator de Proiect atestat.
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V. Cerinte pentru documentatiile de proiectare pe CONSTRUCTII - LOT 2

Se definesc mai jos lucrarile de Constructii in scopul Hidroserv, care vor face obiectul documentatiilor de
proiectare.

Se solicita documentatii de proiectare pentru Lucrarile de constructii din centrala, Bloc tehnic, boxa TSI2 si
din Statia electrica 110kV.

V.1. Fazele de proiectare solicitate sunt:

a. Documentatie in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism (CU) si documentatii in vederea
obtinerii avizelor, conform solicitari din CU

Expertiza Tehnica pentru Constructii — aferent reabilitari in Statie 110 KV

DTAC (Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie)

Proiect de Organizare de santier (DTOE)

PTE (Proiect Tehnic si Detalii de Executie) — Documentatie in faza unica

Expertiza tehnica pentru Constructii — aferent reabilitare Cuva Trafo 63MVA — dupa demontare
Documentatie ,,as-built”

Dispozitii de santier (pe parcursul executiei, daca e cazul)

Asistenta Tehnica pe parcursul executiei {minim 10 zile in-site)

Referate de specialitate intocmite de Proiectant la etapele de Receptii (la terminare Lucrari si la PIF)

T T S@ e a0 o

Documentatiile de proiectare NU necesita estimatii de pret, intrucat ele sunt ofertate/contractate.

Hidroserv va facilita obtinerea Planului topo al amplasamentului (centrala si Statia 110kV Remeti) vizat
OIJCPI.

Proiectele trebuie sa contina:
- Memoriu
- Cantitati principale de lucrari
- Breviare de calcul {unde e cazul)
- Tehnologie (Caiet de sarcini), specificatii de materiale
- Desene
- Program faze determinante

Documentatiile de proiectare vor trebui sa fie verificate, stampilate de Verificator de Proiect atestat.

V.2. Principale Lucrari de Constructii
Lucrarile de Constructii solicitate de beneficiar, ofertate si negociate de Hidroserv sunt:

Centrala si bloc tehnic, boxa TSI2 CHE Remeti. Partea de constructii

- Reparatii tencuieli, pardoseli si zugraveli interioare in camera de comanda centrala

- Reparatii tencuieli, pardoseli si zugraveli interioare in camera de comanda si camera serverelor in
blocut tehnic

- Inlocuire tavan fals in camera de comanda, camera servere din blocul tehnic cu tavan fals casetat,
accesorii

- Inlocuire usi si ferestre in camera serverelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant dubiu

- Inlocuire covor electroizolant camera de cda

- Demolare pereti compartimentare camera de comanda

- Inlocuire usa si fereastra la boxa TSI2 cu tamplarie din aluminiu prevazuta cu sistem de ventilatie
atat pentru usa cat si pentru fereastra

- Reparatii tencuieli, pardoseli si zugraveli interioare la boxa TSI2
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STATIA 110 kV. Partea de constructii

- Reabilitare elemente din beton armat centrifugat (stalpi, rigle, suporti) - inclusiv elementele din
zona racordurilor aeriene 110kV la trafo TH1 si TH2

- Demolarea fundatii dispozitive actionare MOP si reparatii/modificari la fundatiile de la instalatia de
tratare neutru.

- Imprejmuire exterioara statie 110 kV (inclusiv demolari imprejmuire existenta)

- Refacerea protectiei anticorozive la toate elementele metalice ale statiei inclusiv la stélpii de 110 kV
racord aerian de la trafo TH1 si TH2 + Refacerea imbinarilor metalice intre rigle si stalpi

- Reabilitare canale cabluri

- Reabilitare cuve transformatoare

Lucrarile din Statie 110kV vor fi validate / confirmate de rezultatele din Expertizele tehnice.
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VI. Cerinte pe parte de proiectare — Echipamente electrice in Centrala si in Statia de 110kV —
LOT 3

Parte de proiectare angaja de personalul Hidroserv:

Hidroserv, cu personalul propriu, va angaja ca Proiectare, documentatiile DDE pentru:

2.3 Sistemul de automatizare al hidroagregatului nr 2.
2.4 Sistemul de protectie si masura electrica al blocului generator - transformator, inclusiv
instalatia de sincronizare

Poz.1.11 Instalatii de automatizare, comandd, semnalizari, protectii si masura servicii generale din
centrala

Poz. 1.12 Instalatii de automatizare, comanda, semnalizari, protectii si masura servicii generale din
blocul tehnic

Pentru acestea, se solicita Proiectantului LOT 3, sa intocmeasca la Faza PT, partea generala, scheme
generale, prezentarea conceptului de automatizare, schemele monofilare si schemele de automatizare.

Pentru toate unitatile electrice, pe profil electric, conform Tabel 2 de mai sus, Hidroserv asigura prin
personalul propriu, integrarea in sistemul de automatizare si sistemul de protectii al centralei, conform
concept propriu de automatizare si integrare in SCADA de centrala.

Pentru partea de automatizare va exista o colaborare intre Proiectant Lot 3 si Proiectantii Hidroserv
(echipa Remeti).

Unitatile tehnice, instalatiile si echipamentele pentru care se solicita documentatii de proiectare pe parte
electrica sunt cele din Tabel 1 de mai sus, coloana de Lot 3, respectiv:
» Proiectare pentru Instalatii electrice ale HA2:
1.3.2 Transformatoare de masura borne nul generator

» Proiectare instalatii de automatizare si protectii ale HA2
2.1 Instalatia de 0,4 kV - servicii proprii agregat
2.2 Servicii proprii agregat — instalatii de curent continuu
2.3 Sistemul de automatizare al hidroagregatului nr 2. (prezentare generala, Scheme generale)
2.4  Sistemul de protectie si masurd electricd al blocului generator - transformator, inclusiv
instalatia de sincronizare (Prezentare generala, Scheme generale)
2.5 Gospodaria de cabluri de 1 kV

» Proiectare pentru Echipament electric primar al HA2:
3.1 Bare capsulate 10,5 KV
3.2 Transformator de forta ridicator, TH 2 - 63 MVA, 121/10,5 KV
3.3 Transformator de servicii interne, TSI 2 — 630 KVA, 10,5/0,4 KV
3.4 Transformatoare de curent 12 KV, 50/5/5 A
3.5 Transformatoare de curent 12 KV, 4000/5/5/5 A

» Proiectare pentru Instalatiile electrice generale ale centralei:
1.8 Transformatoare de servicii proprii, TSP 3, TSP 4 SI TSP 5 - 630 KVA, 20/0,4 KV
1.9 Statii electrice de 0,4 KV din centrala si din blocul tehnic
1.10 Instalatii de curent continuu din centrala si din blocul tehnic
1.11  Instalatii de automatizare, comandd, semnalizdri, protectii si mésurd servicii generale din
central (Prezentare generala, Scheme generale)
1.12  Instalatii de automatizare, comandd, semnalizdri, protectii si mdsurd servicii generale din
blocul tehnic (Prezentare generala, Scheme generale)
1.13 Gospodaria de cabluri de 1-20 KV
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1.14  Centura interioard de impamantare aferenta centralei si blocului tehnic
1.15 Grupul diesel + panoul de for{a si automatizare

> Proiectare pentru Statia electrica 110kV. :

1.1  Comutatie primara

1.2  Comutatie secundara

1.3  Instalatie de legare la pamant
1.4  Gospodaria de cabluri de 1 kv

Pentru Trafo 63 MVA se va pune la dispozitia Proiectantului Oferta / documentatia Transformatorului.

Pentru echipamentele electrice (dulapuri de c.c.si c.a, transformatoare, TSl-uri, echipamentul electric
primar si secundar din Statie 110kV) se va tine cont de specificatia tehnica / Fise tehnice ale echipamentelor
ofertate/contractate de Hidroserv.

VI.1. Fazele de proiectare solicitate

a. pentru Instalatiile electrice ale HA2 si instalatiile electrice generale din CHE Remeti
- Proiecte Tehnice pe unitati tehnice
- Documentatie de Executie pe unitati tehnice
- Documentatii ,,as-built” pe unitati tehnice
- Dispozitii de Santier pe perioada executiei (daca va fi cazul)
- Asistenta Tehnica la montaj si la probe, teste, PIF (minim 10 zile in-site)
- Referate de specialitate ale Proiectantului pentru Receptii (la terminare lucrari, la PIF)

b. pentru echipamentele electrice primare si secundare din Statie 110 kV, instalatie de legare la
pamant
- Proiect Tehnic
- Documentatie de Executie
- Documentatii ,,as-built”
- Dispozitii de Santier pe perioada executiei (daca va fi cazul)
- Asistenta Tehnica la montaj si la probe, teste, PIF (minim 10 zile in-site)
- Referate de specialitate ale Proiectantului pentru Receptii (la terminare lucrari, la PIF)

Proiectele trebuie verificate si stampilate de Verificatori de Proiecte atestat.

VII. Continut Documentatii de proiectare

Documentatiile de proiectare vor respecta cerintele din CTG, cap 3 [Documentatii tehnice]. CTG este anexa
la acest caiet de sarcini / Tema de proiectare.

Cerintele de materiale vor fi cele din Oferta depusa la Beneficiar si vor respecta cerintele din caietele de
sarcini ale Beneficiarului.

Documentatiile de proiectare Nu necesita estimare de preturi intrucat Oferta de executie este negociata, cu
contract in curs de semnare.
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Vill. Termen predare documentatii si structura preturi oferte

Lot 1 — Echipamente mecanice

Documentatie Termen
Documentare demontare HA2 15.12.2024
Proiect Tehnic (PT) pentru Instalatiile mecanice auxiliare (GUP-({15.12.2024
TH, AC, AR, Epuismente, Gosp. Ulei, BA) inclusiv Specificatie
tehnica pentru PAC pentru reabilitari con aspirator si camera
spirala;

Proiect Tehnic Integrat penEru toate unitatile tehnice 15.02.2025

Expertize tehnice pentru echipamentele reabilitate/modernizate [15.08.2025
(batardouri aspiratori, rezervoare GUP, camera spirala)

Dupa demontare, care incepe pe 15.03.2025.

DDE pentru Instalatile mecanice auxiliare (GUP-TH, AC, AR, 28.b2_.2055
Epuismente, Gosp. Ulei, BA} inclusiv i
Docufﬁ_éntatii »as-built” pentru Instalatiile mecanice auxiliare 15.03.2027

Asistenta tehnica pe parcursul executie Apr.2026-”a_pr 2027

Referate de specialitate intocmite de Proiectant la etapele de|Martie-aprilie 202;}'
Receptii (la terminare Lucrari si la PIF)

Lot 2 — CONSTRUCTII

Documentatie Termen
- Documentatie in vederea obtinerii Certificatului de|30.11.2023
Urbanism (CU)
- documentatii in vederea obtinerii avizelor, conform|25.01.2024
solicitari din CU
Expertiza Tehnica pentru Constructii — aferent reabilitari in|12.12.2024
Statie 110 KV

DTAC o 15.02.2025
PTE (Proiect Tehnic si Detalii de Exe tie) 15.03.2025
Expertiza tehnica pentru Constructii — aferent reabilitare|15.09.2025
Cuva Trafo 63MVA

Dupa demontare, care incepe pe 15.03.2025. |
Documentatie ,,as-built” 15.03.2027

Asistenta Tehnica pe parcursul executiei Apr.2026-ap(__2027

Referate de specialitate intocmite de Proiectant la etapele |Martie-aprilie 2027
de Receptii {la terminare Lucrari si la PIF

LOT 3 — Echipamente electrice din centrala si din Statie 110kV

Documentatie Termen

Proiect Tehnic - Instalatii electrice HA, instalatii electrice|15.01.2025
generale ale CHE, instalatii electrice Statie 110kV

DDE - Instalatii electrice HA, instalatii electrice generale ale|15.03.2025
CHE, instalatii electrice Statie 110kV

Documentatie ,,as-built” 15.03.2027
Asistenta Tehnica pe parcursul executiei Apr.2026-apr 2027
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IX. Alte cerinte

Anexe la Caietul de Sarcini:
Anexa 0 ~ Conditii tehnice generale (CTG) din DTE Hidroelectrica
Anexa 1- Documentatia DTE (caieté de sarcini ale Beneficiarului) - disponibila electronic
Anexa 2 - Oferta Tehnica Hidroserv revizia 0/23.05.2024 ~ disponibila electronic

Anexa 3 - Nomenclatoare de Lucrari in Scopul UCMH Resita - - disponibila electronic

Anexele 1-3 de maij sus se vor transmite electronic Ofertantilor interesati, la cerere,
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2.1. Cerinte privind organizarea lucrarilor 14
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2.4. Protectia mediului inconjurator 16
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5.4. Protectia anticoroziva si vopsirea decorativa 34
5.5. Conditii de demontare - montare 35
5.6. Ambalare, transport si depozitare 36
6. CONDITII PRIVIND CONTROLUL CALITATII 37
6.1. Generalitati 37
6.2. Conditii privind incercarile si verificarile in fabrica 38
6.3. Conditii privind incercarile si verificarile in amplasament 38
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ANEXE:
ANEXA A - Continutul detaliat al Volumelor
ANEXA B - Lista minima a normativelor si prescriptiilor recomandate
ANEXA C - Conditii tehnice specifice - Instalatiilor de automatizare
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“Modernizare HA2 din C.H.E. Remeti, inclusiv a Statiei de 110 kV,
.ﬁ S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. instalatiilor generale aferente centralei, nodului de presiune si Barajului
- . Drdgan. Etapa | + Etapa Il”
1. CONDITII GENERALE
1.1. Scopul, obiectul si valabilitatea Conditiilor Generale
1.1.1. Prezentele conditii generale definesc cerintele tehnice cu caracter general aplicabile
echipamentelor/lucrdrilor incluse Tn contractul de modernizare a CHE Remeti si celorlalte obiecte din AHE
Dragan lad.
1.1.2. Conditiile Generale prezentate in acest volum se completeaza cu conditiile tehnice specifice precizate in
Caietul de sarcini al fiecarui echipament/instalatii/unitatii tehnice, incluse in actiunea de modernizare. Conditiile
tehnice specifice sunt prezintate in ,Volumele | - ill”.
in cazul in care existd neconcordante, au prioritate datele prezentate in Caietele de sarcini cu cerinte specifice.
1.1.3. Se precizeazd ci la intocmirea Documentatiei tehnico-Economice s-a respectat principiul unicitatii
informatiei sau cerintei, astfel ca, pentru toate echipamentele/lucrérile incluse Tn Contract, este obligatorie
consultarea si respectarea datelor si conditiilor grupate in urmatoarele volume/parti/sectiuni/capitole:
Modernizare HA2 din C.H.E. Remeti, inclusiv a Statiei de 110 kV, instalatiilor generale aferente centralei,
nodului de presiune i Barajului Dragan. Etapa | + Etapa Il

Volumul | Informatii generale si Conditii tehnice generale - CTG

Volumul Il Caiete de sarcini

Volumul Hl Volumul lll (Listele centralizatoare cu cantitéti de lucrari i cheltuieli):
Nota:

Continutul detaliat al capitolelor este conform Anexa A la prezentul Volum.

1.1.4. Continutul volumelor/partilor/sectiunilor/capitolelor mentionate la punctu! 1.1.3 se prezintd Tn limba
romana.

1.1.5. La redactarea acestor conditii tehnice s-a tinut seama de valabilitatea principiului echivalentei dintre
singular si plural. Aceasta inseamna c3 acolo unde exprimarea este la singular iar in Contract sunt incluse mai
multe echipamente sau unitdti tehnice similare cerinta respectiva se referd la fiecare dintre acestea si la
totalitatea lor.

1.1.6. Contractantul va respecta cu strictete aceste Conditii tehnice generale impreund cu Conditiile tehnice
specifice cuprinse Tn Caietele de sarcini ale echipamentelor. Contractantul va realiza intreaga lucrare intr-un mod
profesionist, in conformitate cu metodele tehnologice moderne. intregul proiect, toate calculele, materialele si
echipamentele, fabricarea, verificirile si probele vor fi conform celor mai recente standarde in vigoare.

1.1.7. Pe parcursul realizérii modernizarii echipamentelor si instalatiilor prevadzute in Contract, Contractantul se
va conforma tuturor regulamentelor aplicabile la lucréri de acest gen si va urma toate instructiunile date de
Achizitor.

1.1.8. In cuprinsul acestor conditii tehnice generale sunt folosite urméatoarele definitii generale:

Achizitor este autoritatea contractanta (Beeficiarul) a lucrarilor de modernizare a echipamentelor si instalatiilor
din cadrul AHE Dragan lad.

Contractant este persoana juridica specializatd in realizarea lucrérilor de modernizare a echipamentelor si
instalatiilor din AHE Dragan lad, care incheie contractul de modernizare ,la cheie” cu Achizitorul. Contractantul
este in acelasi timp si furnizor de echipamente si servicii pentru principalele lucréri care se efectueaza in santier.
Subcontractant este persoana juridica specializata in realizarea unor parti de lucrdri de modernizare necesare
la echipamentele din AHE Dragan lad. Subcontractant poate fi si furnizor de echipamente pentru lucrarile pe
care le efectueaza in santier.

Specialist este persoana particulard recunoscuta pentru pregatirea intr-un domeniu legat de activitdtile care se
desfisoard in cadrul contractului de modernizare $i ale carui servicii pot determina solutionarea problemelor
ivite pe parcursul realizarii lucrarilor.

Proiectant este societatea comerciala atestata conform legii, angajata de Contractant, pentru:

- intocmirea documentatiilor de proiectare, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a calculelor
de dimensionare a echipamentelor si instalatiilor pe care, cu acordul Contractantului, le va pune la dispozitia
Achizitorului pentru avizare/aprobare;

- sustinerea in fata Achizitorului a documentatiilor supuse analizei, avizarii, aprobdrii si furnizarea oricérei
informatii suplimentare, ceruta de acesta;

- intocmirea si prezentarea in cadrul receptiei lucrarilor de modernizare a punctelor de vedere scrise (Referate
de prezentare) privind executia lucrrilor, in conformitate cu H.G. nr. 273/1994, cap. |l art. 14, pct. C, modificat3
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